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Werkzaamheden

Bevoegd gezag

inklinking

Versnelde
inklinking

Kritische aspecten

Proceduretij

Bezwaar /
Beroep

Uiterlijke datum /

Beheersmaatregelen |Aan-

Aktiepunten

Gebruik in strijd met wijziging Gemeente Ouder- Bij voorontwerpbestemmingsplan zijn 1 jaar Half jaar Agrarische ontwikkeling 1.Afstemmen met Er dient nog in afstemming
bestemmingsplan wegens [bestemmingsplan of Amstel agrarische ontwikkelingen meegenomen niet meenemen in gemeente of met de gemeente te
inlaatconstructie en dijkjes |omgevingsvergunning met toename stikstofdepositie. Hierdoor procedure (mits er calamiteitenberging moet [worden gekozen voor een
(en mogelijk strijdig gebruik was een mer nodig en is het de vraag of geen harde worden opgenomen en of |procedure,
calamiteitenberging) dat nog kan doorvinden. toezeggingen zijn agrarische ontwikkeling [omgevingsvergunning of
gedaan) meegenomen dient te bestemmingsplan.
worden
2.Navragen of stuwen,
diuikers en dammen
strijdig zijn
Bouwen inlaatconstrucite  |Omgevingsvergunning Gemeente Ouder- Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn
Amstel bezwaar en
32 weken
beroep en 32
weken hoger
beroep
Werk of werkzaamheden |Omgevingsvergunning Gemeente Ouder- Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn
uitvoeren (agrarisch met Amstel bezwaar en
waarden) 32 weken
beroep en 32
weken hoger
beroep
Milieuvergunning voor Omgevingsvergunning Provincie Noord- Indien Nee Indien nodig  |Indien nodig 26 weken 32 weken
aanpassing gemaal Holland nodig beroep en 32
weken hoger
beroep
Werkzaamheden aan weg |Omgevingsvergunning Gemeente Ouder- Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn
bij inlaat en waarschijnlijk in Amstel bezwaar en
combinatie met project 32 weken
dijkversterking beroep en 32
weken hoger
beroep
Kappen houtopstand (ter |Omgevingsvergunning Gemeente Ouder- Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn Bomeninventarisatie
plaatse van inlaat) Amstel bezwaar en
32 weken
beroep en 32
weken hoger
beroep
Verstoring monument Omgevingsvergunning Gemeente Ouder- Navragen bij gemeente of
Amstel monument wordt
verstoord
Aanbrengen uitstekende  |Watervergunning Provincie Noord- Uitzoeken bevoegd
deel van de inlaat in de Holland of Zuid-Holland gezag en exacte
Amstel. veraunninaplicht
Aanleg/wijzigen Projectplan AGV Ja Ja Ja Ja 26 weken 32 weken 1. Afstemmen met
waterstaatswerk beroep en 32 vergunningverlener voor
weken hoger welke onderdelen
beroep verbodsbepalingen
worden overtreden.
2 M e r-beoaordeling
Toename stikstofdepositie |Melding/vergunning Provincie Noord- Nee Nee Nee Nee Alleen indien agrarische ontwikkelingen 26 weken 32 weken Agrarische
Holland worden meegenomen in beroep en 32 ontwikkelingen niet
bestemmingsplan weken hoger meenemen
beroep
Verstoren flora en fauna Ontheffing Flora- en Min EZ / RVO / 16 weken 20 wkn Quickscan uitvoeren
faunawet Provincie bezwaar en
32 weken
beroep en 32
weken hoger
beroep
M.e.r. beoordeling behorend bij AGV of gemeente Risico bestaat dat niet een m.e.r.-
projectbesluit of beoordeling nodig is, maar een m.e.r..
bestemmingsplan De procdure wordt hierdoor langer en
duurder.
Crisis en herstelwet Van toepassing bij Uitzoeken of er niet Voordeel is half jaar bij
projectplan meerdere varianten zijn  |rechtbank of Raad van
om Chw van toepassing |State in plaats van jaar.
te verklaren
Aanbrengen dijkjes met Melding Bbk 5dgn
grond
Lozen in het kader Besluit |Melding ILT 4 wkn
lozen buiten inrichtingen bij
bronnering




Werkzaamheden

Werkzaamheden in
aardkundig monument en
stilteaebied

Vergunning

Ontheffing Provinciale
milieuverordening

Bevoegd gezag

Provincie Noord-
Holland

Variant Dijk ZW Nominale
dijkjes hoek inklinking

Ja Ja Ja

Versnelde
inklinking

Ja

Kritische aspecten

Proceduretij

Bezwaar / Uiterlijke datum / Verloopdatum
Beroep fase benodigd vergunning

Voorwaarden

Beheersmaatregelen |Aan- |Aktiepunten

Slopen (bijv. stuw ter Sloopmelding Gemeente Ouder- 4 wkn
hoogte van A9 of schuur) Amstel
Werkzaamheden binnen Melding Provincie Noord- of

regels
Binnenvaartpolitiereglemen
t

Zuid-Holland

Afstemming met
waterwegbeheerder
welke procedures nodig
ziin




